

Procedura internă privind modalitatea de eșalonare a lucrărilor de investiții necesare racordării noilor clienți, conform Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 178/14.10.2020

1. Scopul Procedurii

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă stabilirea modalității de eșalonare a lucrărilor de investiții necesare atât realizării obiectivelor/ conductelor părți componente ale sistemului de distribuție la care urmează să fie realizată racordarea, cât și a racordului, prin raportare la capacitatea/ disponibilitatea Delgaz Grid S.A. de a asigura forța de muncă, resursele financiare/ tehnice etc., necesare.

2. Arie de reglementare

Delgaz Grid S.A. a elaborat prezenta procedură privind modalitatea de eșalonare a lucrărilor de investiții necesare racordării la sistemului de distribuție a gazelor naturale în conformitate cu prevederile articolului 14 și următoarele din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 178/ 14.10.2020 (denumit în continuare „**Regulament**”).

3. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre **Delgaz Grid**, în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale și:

a) solicitanții din categoria viitorilor clienți casnici și noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord și după caz, a unei/ unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/ necesar alimentării cu gaze naturale;

b) solicitanții din categoria viitorilor clienți finali noncasnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuție;

c) utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord și/ sau a unei/ unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/ existent, determinată de necesitatea:

(i) reamplasării racordului și/ sau a unei/ unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

(ii) redimensionării racordului și/ sau a unei/ unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune și/ sau lungimea acestora sau modificarea debitelor.

d) concesionarii sistemelor de distribuție, unitățile administrativ-teritoriale și/ sau asocierile acestora, pentru înființarea sistemului/ sistemelor de distribuție a gazelor

naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2¹) și (6¹) și ale art. 151 alin. (2) din Lege;

e) unitățile administrativ-teritoriale și/ sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a unor obiective/ sisteme noi cu fonduri nerambursabile.

4. Definiții și documente de referință:

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

DEGR - Delgaz Grid S.A.

ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și/ sau, după caz, pentru realizarea obiectivului/ conductei necesar/ necesare racordării;

SD - sistemul de distribuție a gazelor naturale;

SM - stația de măsurare;

SR - stația de reglare a gazelor naturale;

SRM - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale;

OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;

UAT - unități administrativ-teritoriale;

Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificările și completările ulterioare;

racord/ bransament - conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;

racordare - ansamblul activităților necesare realizării/ modificării și punerii în funcțiune a racordului și a SRM/SR/PRM/PR/PM;

solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) - e), care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;

CAPEX - cheltuieli de capital în vederea realizării activelor;

PIF - punere în funcțiune.

A.C. – autorizație de construire;

D.R.I. - durata de recuperare a investiției;

I.R. - investiție rentabilă;

P.I. – plan de investiții;

5. Descrierea și Etapele Procedurii

Prezenta procedură a fost elaborată în conformitate cu dispozițiile art. 14 și următoarele din Regulament, cu luarea în considerare a următoarelor **criterii**, în baza cărora DEGR va proceda la prioritizarea lucrărilor de investiții necesare soluționării cererilor de racordare, după cum urmează:

5.1 Criterii de prioritizare a investițiilor pentru racordarea la SD:

a) *racordurile/ redimensionările/ extinderile sunt finanțate din fonduri nerambursabile;*

b) *disponibilitate resurse financiare și actualizarea planurilor de investiții necesare finanțării și aprobarea acestora de către A.N.R.E., care se stabilește în funcție de:*

- valorile de P.I.F. aprobate de către ANRE și incluse în planurile de investiții;
- disponibilul de numerar;
- existența unor obligații contractuale deja asumate de DEGR (contracte privind extinderea concesiunii, obligații de realizare a bransamentelor aferente noilor concesiuni, contracte de extindere a SD aflate în derulare, contracte de racordare în derulare etc.).

c) *disponibilitate prestatori/ resurse proprii pentru proiectare, execuție, verificare proiect, și personal propriu pentru urmărire, recepție și PIF se stabilește în funcție de:*

- existența unor contracte în derulare cu terți operatori economici și capacitatea disponibilă/ zonă;
- capacitatea și disponibilitatea echipelor proprii/ zonă;

d) *soluția tehnică stabilită prin ATP/ ATR;*

e) *dezvoltarea SD aprobată prin planurile de investiții, la data cererii;*

f) *valoarea estimativă a investiției pentru realizarea extinderii și/ sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale;*

g) *durata de recuperare a investiției;*

h) *sursa fondurilor de finanțare;*

i) *durata necesară pentru realizarea lucrării*

▪ Criteriul precizat la punctul 5.1 lit. h) constituie **criteriu prioritar**, având prioritate racordările/ redimensionări/ extinderile finanțate din fonduri nerambursabile.

▪ Obiectivele de natură socială (spitale, școli, creșe, grădinițe etc.) precum și obiectivele (imobile) pentru care s-a obținut finanțare din fonduri nerambursabile, constituie de asemenea un **criteriu prioritar** și vor avea prioritate în ordinea de execuție a lucrărilor.

▪ DEGR va aloca bugete distincte pentru cele 2 capitole bransamente și respectiv redimensionări/ extineri de conducte cu bransamente.

▪ În limita valorilor aprobate de ANRE, se vor aloca aceste sume pentru lucrări de realizare racorduri și redimensionări și/ sau extinderi rețele, în baza criteriilor de mai jos.

▪ În cadrul bugetului aferent fiecărui an se vor realiza, cu prioritate, lucrările contractate/demarate în anul/ anii anteriori și planificate a fi realizate în anul respectiv.

▪ În funcție de criteriile anterior menționate, se va determina o eșalonare a investițiilor, cu luarea în considerare a **următoarelor situații posibile:**

- **A. Racordarea la SD presupune realizarea unui racord la o conductă existentă:**

Din documentația și informațiile depuse de solicitant rezultă faptul că:

- i) **imobilul/ obiectivul** pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale **este deja construit/ în stadiu de funcționare/ utilizare** (există documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință – extras C.F., Autorizație de construire, Adeverință de Rol Agricol);
- ii) **imobilul/ obiectivul** pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale nu a fost construit încă, dar a fost obținută Autorizația de construire;

	Criteria aplicabile pentru stabilire dată de eşalonare	Rezultat evaluare	Rezultat eşalonare	Explicații
0.	Racordări finanțate din fonduri nerambursabile	da	Lucrările se prioritizează în anul „n”	
1.	Disponibilitate resurse financiare (buget, disponibil de numerar) și existența dezvoltării SD în planurile de investiții aprobate de către A.N.R.E.	da	2 criterii ”DA” (crit. 1, 2) => includere ca investiție în an „n”	a. Dacă sunt îndeplinite criteriile 1 și 2 - se eliberează ATR *
2.	Disponibilitate prestatori/ resurse proprii pentru proiectare, execuție, verificare proiect și personal propriu pentru urmărire, recepție, PIF și termenul necesar pentru realizarea investiției permite punerea în funcțiune în anul “n”	da	Cel puțin 1 criteriu „NU” (crit. 1 sau 2) => includere ca lucrare în P.I. an “n+1”, în care sunt îndeplinite condițiile	b. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile 1 și 2 - se eliberează ATR cu demarare investiție în maximum 12 luni **
	Restricții/ condiționări din partea autorităților publice locale sau centrale pentru execuția lucrărilor (refuz eliberare avize, străzi în garanție, garanții sau autorizații de spargere etc.) ***			Dacă aceste informații sunt disponibile, ATR se eliberează în corelare cu termenul de eliminare/ dispariție a restricțiilor;

Note:

* Dacă sunt îndeplinite toate condițiile - se eliberează ATR, iar lucrările pot fi realizate în anul ”n”, condiționat de termenul de realizare a lucrării și de bugetul alocat;

** Dacă nu există fonduri și/ sau disponibilitate prestatori ori personal intern - ATR se eliberează cu termene corelate, iar lucrările de investiții necesare realizării obiectivelor vor fi demarate în funcție de capacitatea OSD de a asigura forța de muncă, resursele tehnice/ financiare necesare, fără ca acest termen să depășească 12 luni de la data eliberării ATR, sub condiția îndeplinirii tuturor criteriilor pentru realizarea investiției;

*** Dacă imobilul/ obiectivul pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale este deja construit/ în stadiu de funcționare/ utilizare sau cu Autorizație de construire, însă au fost impuse restricții/ condiționări din partea autorităților publice locale sau centrale pentru execuția lucrărilor (refuz eliberare avize, străzi în garanție, autorizații spargere etc.) – ATR se eliberează cu termene corelate cu data de eliminare/ dispariție a restricțiilor.

Branșamentele necesare racordării imobilelor finanțate din fonduri nerambursabile și a obiectivelor sociale (școli, spitale, grădinițe, creșe etc.) care îndeplinesc criteriile de la punctele 1 și 2 se vor realiza cu prioritate din punct de vedere al termenului.

➤ **B. Racordarea la SD presupune, după caz, redimensionarea și/ sau extinderea rețelei de distribuție existente, urmată de realizarea bransamentului/ bransamentelor;**

Din documentația și informațiile depuse de solicitant rezultă faptul că:

- i) imobilul/ obiectivul** pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale **este deja construit/ în stadiu de funcționare/ utilizare**, (există documente care atestă dreptul de proprietate – extras C.F., Autorizație de construire, Adeverință de Rol Agricol);
- ii) imobilul/ obiectivul** pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale nu a fost construit încă, dar a fost obținută Autorizația de construire.

Criteria	Criteria aplicabile pentru stabilire dată de eșalonare	Rezultat evaluare	Rezultat eșalonare
0.	Extinderi/ Racordări finanțate din fonduri nerambursabile	da	Lucrările se prioritizează în anul „n”
1.	Disponibilitate resurse financiare (buget și disponibil de numerar) și existența dezvoltării SD în planurile de investiții aprobate de către A.N.R.E.	da	3 criterii ”DA” (crit. 1, 2, 3). Vor fi incluse în P.I. din anul „n” acele extinderi, cu bransamentele aferente, pentru care rezultă o D.R.I. inferioară D.R.I. maximă, calculate pentru anul „n” și care se încadrează în bugetul aprobat de ANRE pentru anul respectiv. Cel puțin 1 criteriu ”NU” , vor exista 2 situații, funcție de criteriul neîndeplinit:
2.	Disponibilitate prestatori/ resurse proprii pentru proiectare, execuție, verificare proiect și personal propriu pentru urmărire, recepție, PIF și termenul necesar pentru realizarea lucrării permite punerea în funcțiune în anul “n”	da	a. lipsa disponibilitate resurse financiare/ prestatori/ resurse proprii pentru proiectare, execuție, verificare proiect și personal propriu pentru urmărire, recepție PIF și/ sau termenul necesar pentru realizarea lucrării nu permite punerea în funcțiune în anul ”n” - nu sunt îndeplinite criteriile procedurii pentru realizarea lucrării în anul ”n” => lucrarea se va realiza în anul ”n+1” sau b. D.R.I. este peste limita maximă a D.R.I. calculată pentru anul „n” - nu sunt îndeplinite criteriile procedurii

3.	<p>Calcul de eficienta - indicator durată de recuperare a investiției (D.R.I.)</p>	da	<p>pentru realizarea lucrării în anul "n" => lucrarea ar putea fi demarată în anul "n+1", condiționat de aprobarea de către ANRE a includerii în planurile de investiții și de îndeplinirea criteriilor din procedură (demararea investiției va avea loc cel mai devreme în al doilea trimestru al anului "n+1").</p> <p>- în primul trimestru al anului "n+1", DEGR va relua evaluarea modului de îndeplinire a criteriilor pentru cererile aflate în situația de la punctul b. și va comunica solicitantului, printr-o notificare, informații cu privire la îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriilor avute în vedere pentru realizarea investiției pentru anul "n+1";</p> <p>-dacă, potrivit reevaluării de la punctul anterior, nici pentru anul "n+1" nu sunt îndeplinite criteriile procedurii, iar D.R.I. este peste limita maximă a D.R.I. calculată pentru anul „n+1”- => investiția ar putea fi demarată în anii urmatori, dacă sunt îndeplinite criteriile din procedură;</p> <p>Procesul este recurent, în condițiile în care nu se îndeplinesc criteriile pentru anul următor.</p>
	<p>Restricții/ condiționări din partea autorităților publice locale sau centrale pentru execuția lucrărilor (refuz eliberare avize, străzi în garanție, garanții sau autorizații de spargere etc.)</p>		<p>Dacă aceste informații sunt disponibile, ATP se eliberează în corelare cu termenul de eliminare/ dispariție a restricțiilor;</p>

Notă:

Extinderile și branșamentele necesare racordării imobilelor finanțate din fonduri nerambursabile și obiectivelor sociale (școli, spitale, grădinițe, creșe etc.) care îndeplinesc criteriile de la punctele 1, 2 și 3 se vor realiza cu prioritate din punct de vedere al termenului.

Delgaz Grid își rezervă dreptul să revizuiască/ conținutul Procedurii de eşalonare și va putea realoca bugetele între cele 2 capitole - branșamente și redimensionări/ extineri de conducte cu branșamente, urmând a publica conținutul actualizat al Procedurii de eşalonare pe pagina de internet a companiei.